

## **Důvodová zpráva k usnesení č. R - 73 ze dne 12. 12. 2018**

Tento materiál je Radě MČ Praha 15 předkládán na základě uzavřené Smlouvy o dílo SML-2018-10347.

Dodatek č. 2 se týká víceprací, vzniklých po zjištění skutečného stavu stávajících konstrukcí při provádění sond a při zahájení provádění bouracích prací.

Tyto položky nejsou součástí rozpočtu k původní smlouvě.

Jedná se především o úpravu podhledu v herně, vnější úpravy, zámečnické konstrukce a výměnu podlahové krytiny.

Jednotlivé položky jsou specifikovány ve změnovém listu a byly odsouhlaseny TDI.

Celková cena díla vzroste o 408.956,57 Kč bez DPH.